

内部改修 工事スケジュール

工期 2026年（令和8年）7月1日 ～2028年(令和10 年) 3月30日 21か月

